

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10 087 947

Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»
Белгородского района Белгородской области

1. Основные положения

| | |
|--|--|
| Куратор проекта: <i>Бозина Н.А., исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Белгородского района</i> | |
| Руководитель проекта: <i>Беседина Т.П., заведующий МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»</i> | |
| Заместитель председателя Градостроительно-инновационного Совета при главе администрации Белгородского района: <i>Губарев Владимир Иосифович, заместитель главы администрации Белгородского района, руководитель комитета строительства</i> | |

2. Календарный план-график работ по проекту

| Код\тип работы | | Название работы/процесса | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
|----------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Код | Тип работы | | | | | | |
| 1. | | Мониторинг уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет | 608 | 03.12.2018 | 20.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Макарчева А.И. |
| 1.1. | П | Создание рабочей группы по проведению мониторинга «выполнено» | 3 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Приказ о создании рабочей группы | Макарчева А.И. |
| 1.2 | Р | Разработка анкеты с целью мониторинга уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет «выполнено» | 17 | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Утвержденная анкета | Чаунина М.В. |
| 1.3. | Р | Проведение и анализ мониторинга уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет на начало реализации проекта «выполнено» | 33 | 14.01.2019 | 28.02.2019 | Информационный отчет | Чаунина М.В. |
| 1.4 | Р | Проведение и анализ мониторинга изменений уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет, в ходе реализации проекта на 30.09.2019 «выполнено» | 20 | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Информационный отчет | Чаунина М.В. |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1.5 | Р | Проведение и анализ мониторинга уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет, в ходе реализации проекта на 30.04.2020 | 21 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Информационный отчет | Чаунина М.В. |
| 1.6 | Р | Проведение и анализ мониторинга изменений уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет, в ходе реализации проекта на 30.10.2020 | 21 | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Информационный отчет | Прибылова Я.А. |
| 1.7 | Р | Проведение и анализ мониторинга уровня сформированности экологических знаний о природе родного края воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет по окончании проведения мероприятий проекта | 23 | 15.04.2021 | 20.05.2021 | Информационный отчет | Прибылова Я.А. |
| 2. | | Внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет | 555 | 04.03.2019 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Немсадзе А.В. |
| 2.1. | Р | Приобретение комплекта методической литературы и наглядных пособий парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет «выполнено») | 59 | 10.06.2019 | 31.08.2019 | Акт приема-передачи | Немсадзе А.В. |
| 2.2. | Р | Создание рабочей группы по апробации и внедрению парциальной программы «Юный эколог» «выполнено» | 7 | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Приказ о создании рабочей группы | Макарчева А.И. |
| 2.3 | Р | Разработка рабочих программ педагогов с применением парциальной программы «Юный эколог» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет (программы для средних, старших и подготовительных групп) «выполнено» | 57 | 11.04.2019 | 08.07.2019 | Информационный отчет | Макарчева А.И. |
| 2.4. | Р | Согласование и утверждение рабочих программ педагогов с применением парциальной программы «Юный эколог» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет (программы для средних, старших и подготовительных групп) «выполнено» | 39 | 09.07.2019 | 31.08.2019 | Протокол Педагогического совета | Немсадзе А.В. |
| 2.5. | | Внедрение парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От | 182 | 01.09.2019 | 31.05.2020 | Отчет об окончании блока работ | Елисеева Л.В. |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|
| | | рождения до школы») для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет, в образовательную деятельность не менее чем в 2-х группах | | | | | |
| 2.5.1. | Р | Осуществление контроля за внедрением парциальной программы «Юный эколог» в IV квартале 2019 года «выполнено» | 20 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Данные контроля | Чаунина М.В. |
| 2.5.2. | Р | Осуществление контроля за внедрением парциальной программы «Юный эколог» в II квартале 2019 года | 22 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Данные контроля | Чаунина М.В. |
| 2.6. | | Внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы») для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет, в образовательную деятельность средних, старших и подготовительных групп учреждения | 194 | 01.09.2020 | 31.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Макарчева А.И. |
| 2.6.1. | Р | Осуществление контроля за внедрением парциальной программы «Юный эколог» в IV квартале 2020 года | 20 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Данные контроля | Прибылова Я.А. |
| 2.6.2. | Р | Осуществление контроля за внедрением парциальной программы «Юный эколог» в II квартале 2021 года | 22 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Данные контроля | Прибылова Я.А. |
| 3. | | Организация сотрудничества с МУ ДО «Станция юных натуралистов» Белгородского района «выполнено» | 78 | 01.12.2018 | 30.03.2019 | Отчет об окончании блока работ | Макарчева А.И. |
| 3.1 | Р | Подготовка и согласование проекта договора о сотрудничестве, плана совместных мероприятий с МУ ДО «Станция юных натуралистов» Белгородского района «выполнено» | 58 | 01.12.2018 | 28.02.2019 | Проект договора | Новикова Д.А. |
| 3.2. | Р | Заключение договора с МУ ДО «Станция юных натуралистов» Белгородского района о сотрудничестве, утверждение плана совместных мероприятий «выполнено» | 20 | 01.03.2019 | 30.03.2020 | Копия договора | Макарчева А.И. |
| 4. | | Проведение родительских собраний с целью привлечения родителей (законных представителей) к реализации проекта | 521 | 01.03.2019 | 30.03.2021 | Отчет об окончании блока работ | Курганская Е.А. |
| 4.1. | Р | Проведение родительского собрания с целью привлечения родителей (законных представителей) к реализации проекта в I квартале 2019 года «выполнено» | 20 | 01.03.2019 | 30.03.2019 | Выписка из протокола родительского собрания и явочные листы | Пескова Н.С. |
| 4.2 | Р | Проведение родительского собрания с целью привлечения родителей (законных представителей) к реализации проекта в I квартале 2020 года | 20 | 01.03.2020 | 30.03.2020 | Выписка из протокола родительского собрания и явочные | Асовик Е.В. |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | | | | листы | |
| 4.3 | Р | Проведение родительского собрания с целью привлечения родителей (законных представителей) к реализации проекта в I квартале 2021 года | 20 | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Выписка из протокола родительского собрания и явочные листы | Курганская Е.А. |
| 5. | | Разработка планов-конспектов экскурсий и проведение экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Центра экологического воспитания» | 554 | 01.03.2019 | 30.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Немсадзе А.В. |
| 5.1. | П | Создание рабочей группы по разработке планов-конспектов экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» «выполнено» | 3 | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Приказ о создании рабочей группы | Немсадзе А.В. |
| 5.2. | Р | Разработка и утверждение планов-конспектов 4-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет с использованием объектов «Центра экологического воспитания», подготовка аннотаций к ним «выполнено» | 39 | 06.03.2019 | 30.04.2019 | Планы-конспекты экскурсий | Чернова Е.И., |
| 5.3. | Р | Разработка и утверждение планов-конспектов 4-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет с использованием объектов «Экологической тропы», подготовка аннотаций к ним «выполнено» | 39 | 06.03.2019 | 30.04.2019 | Планы-конспекты экскурсий | Добродомова Н.И. |
| 5.4. | Р | Разработка и утверждение планов-конспектов 4-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы», подготовка аннотаций к ним «выполнено» | 39 | 06.03.2019 | 30.04.2019 | Планы-конспекты экскурсий | Цапкова А.Г. |
| 5.5. | П | Проведение не менее 2-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» в III квартале 2019 года «выполнено» | 21 | 01.09.2019 | 31.09.2019 | Информационный отчет | Елисеева Л.В. |
| 5.6. | П | Проведение не менее 2-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» в IV квартале 2019 года «выполнено» | 59 | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Информационный отчет | Плащевая Л.Д. |
| 5.7. | П | Проведение не менее 3-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» в I квартале 2020 года | 39 | 01.02.2020 | 30.03.2020 | Информационный отчет | Елисеева Л.В. |
| 5.8. | П | Проведение не менее 3-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов | 39 | 01.04.2020 | 30.05.2020 | Информационный отчет | Плащевая Л.Д. |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|
| | | «Экологической тропы» в II квартале 2020 года | | | | | |
| 5.9. | П | Проведение не менее 3-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» в III квартале 2020 года | 42 | 01.08.2020 | 30.09.2020 | Информационный отчет | Елисеева Л.В. |
| 5.10 | П | Проведение не менее 3-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» в IV квартале 2020 года | 63 | 01.10.2020 | 30.12.2020 | Информационный отчет | Пдащевая Л.Д. |
| 5.11. | П | Проведение не менее 3-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» в I квартале 2021 года | 56 | 10.01.2021 | 30.03.2021 | Информационный отчет | Елисеева Л.В. |
| 5.12. | П | Проведение не менее 3-х экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Экологической тропы» в II квартале 2021 года | 42 | 01.04.2021 | 30.05.2021 | Информационный отчет | Пдащевая Л.Д. |
| 6. | | Запуск раздела «Центр экологического воспитания» на сайте МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», размещение информации на сайте и в социальных сетях о реализации проекта | 337 | 01.02.2020 | 31.05.2021 | Отчет от окончания блока работ | Зорина Н.А. |
| 6.1 | Р | Создание раздела «Центр экологического воспитания» на сайте МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | 53 | 01.02.2020 | 20.04.2020 | Скрин сайта | Троянский М.С. |
| 6.2. | П | Подготовка и размещение не менее одной статьи (информации) на тему экологического воспитания на сайте и в социальных сетях в 2 квартале 2020 года | 45 | 21.04.2020 | 30.06.2020 | Скрин статей на сайте и в группах, ссылка на статьи | Елисеева Л.В. |
| 6.3. | П | Подготовка и размещение не менее одной статьи (информации) на тему экологического воспитания на сайте и в социальных сетях в 3 квартале 2020 года | 55 | 15.07.2020 | 30.09.2020 | Скрин статей на сайте и в группах, ссылка на статьи | Елисеева Л.В. |
| 6.4. | П | Подготовка и размещение не менее двух статей (информации) на тему экологического воспитания на сайте и в социальных сетях в 4 квартале 2020 года | 52 | 01.10.2020 | 15.12.2020 | Скрин статей на сайте и в группах, ссылка на статьи | Зорина Н.А. |
| 6.5 | П | Подготовка и размещение не менее двух статей (информации) на тему экологического воспитания на сайте и в социальных сетях в 1 квартале 2021 года | 56 | 10.01.2021 | 30.03.2021 | Скрин статей на сайте и в группах, ссылка на статьи | Зорина Н.А. |
| 6.6. | П | Подготовка и размещение не менее одной статьи (информации) на тему экологического воспитания на сайте и в социальных сетях во 2 квартале 2021 года | 22 | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Скрин статей на сайте и в группах, ссылка на статьи | Зорина Н.А. |
| 7. | | Создание «Экологической тропы» | 406 | 10.01.2019 | 30.08.2020 | Отчет об окончании блока работ | Макарчева А.И. |
| 7.1. | Р | Разработка, согласование и утверждение схем, концепций, макетов стенда «Паспорт экологической тропы», табличек по паспортизации растений «выполнено» | 52 | 15.01.2019 | 29.03.2019 | Информационный отчет | Макарчева А.И. |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|
| 7.2. | Р | Изготовление полиграфической продукции: стенд «Паспорт экологической тропы», табличек с наименованием растений «выполнено» | 55 | 22.04.2019 | 15.07.2019 | Товарная накладная | Новикова Д.А. |
| 7.3. | Р | Анализ имеющего оборудования и составление перечня оборудования, необходимого для изготовления или приобретения «выполнено» | 33 | 15.01.2019 | 28.02.2019 | Перечень имеющегося и необходимого оборудования | Васин Р.Ю. |
| 7.4. | | Создание объекта «Экологической тропы» - метеоплощадка «выполнено» | 101 | 01.03.2019 | 30.07.2019 | Отчет об окончании блока работ | Курганская Е.А. |
| 7.4.1. | Р | Разработка эскиза метеоплощадки «выполнено» | 20 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Информационный отчет | Курганская Е.А |
| 7.4.2. | Р | Изготовление и приобретение необходимого оборудования метеоплощадки «выполнено» | 59 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 7.4.3. | Р | Установка оборудования метеоплощадки «выполнено» | 22 | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 7.5. | | Создание объекта «Экологической тропы» - огород-экспериментариум | 59 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Отчет об окончании блока работ | Седнева Г.А. |
| 7.5.1. | Р | Разработка эскиза огорода-экспериментариума, подготовка и утверждение схемы высадки сельскохозяйственных культур и лекарственных трав | 21 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Информационный отчет | Седнева Г.А. |
| 7.5.2. | Р | Подготовка места для размещения огорода-экспериментариума, создание дорожек, разметки | 9 | 01.05.2020 | 20.05.2020 | Информационный отчет | Седнева Г.А. |
| 7.5.3. | Р | Посев сельскохозяйственных культур и лекарственных трав | 34 | 10.05.2020 | 30.06.2020 | Информационный отчет | Бортник З.Н. |
| 7.6. | | Создание объекта «Экологической тропы» - альпийская горка | 48 | 01.04.2020 | 15.06.2020 | Отчет об окончании блока работ | Кулиш И.А. |
| 7.6.1. | Р | Разработка и утверждение эскиза альпийской горки | 13 | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Информационный отчет | Кулиш И.А. |
| 7.6.2. | Р | Приобретение растений, камней, подготовка места для альпинария | 39 | 01.04.2020 | 30.05.2020 | Информационный отчет | Косорезова Н.В. |
| 7.6.3. | Р | Высадка растений, установка камней | 20 | 15.05.2020 | 15.06.2020 | Информационный отчет | Потапенко Г.В. |
| 7.7. | | Создание объекта «Экологической тропы» - «Сухой ручей» | 81 | 01.04.2020 | 30.07.2020 | Отчет об окончании блока работ | Попова Е.И. |
| 7.7.1. | Р | Разработка и утверждение эскиза экспозиции «Сухой | 21 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Эскиз | Попова Е.И. |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | ручей» | | | | | |
| 7.7.2. | Р | Приобретение материалов для экспозиции «Сухой ручей» | 26 | 01.05.2020 | 15.06.2020 | Информационный отчет | Новикова Д.А. |
| 7.7.3. | Р | Подготовка места и изготовление экспозиции «Сухой ручей» | 32 | 16.06.2020 | 30.07.2020 | Информационный отчет | Косорезова Н.В. |
| 7.8. | | Создание объекта «Экологической тропы» - зона отдыха у водоема | 48 | 01.05.2020 | 15.07.2020 | Отчет об окончании блока работ | Асовик Е.В |
| 7.8.1 | Р | Разработка и утверждение эскиза зоны отдыха у водоема | 9 | 01.05.2020 | 20.05.2020 | Информационный отчет | Асовик Е.В |
| 7.8.2 | Р | Установка теневого навеса – беседки | 16 | 21.05.2020 | 15.06.2020 | Информационный отчет | Потапенко Г.В. |
| 7.8.3 | Р | Высадка растений, обустройство водоема | 31 | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Информационный отчет | Асовик Е.В. |
| 7.9. | | Создание объекта «Экологической тропы» - зона отдыха в «можжевелевом саду» | 48 | 01.04.2020 | 15.06.2020 | Отчет об окончании блока работ | Цапкова А.Г. |
| 7.9.1 | Р | Разработка и утверждение эскиза зоны отдыха в «можжевелевом саду» | 13 | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Информационный отчет | Цапкова А.Г. |
| 7.9.2 | Р | Подготовка места и высадка растений | 25 | 21.04.2020 | 30.05.2020 | Информационный отчет | Неровная Е.И. |
| 7.9.3 | Р | Приобретение (изготовление) и установка теневого навеса – беседки | 20 | 15.05.2020 | 15.06.2020 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 7.10. | | Создание объекта «Экологической тропы» - «Зеленый бор» - макеты животных Белгородской области в «естественной» среде«выполнено» | 102 | 01.03.2019 | 31.07.2019 | Отчет об окончании блока работ | Чернова Е.И. |
| 7.10.1 | Р | Разработка и утверждение эскиза «Зеленого бора» «выполнено» | 20 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Информационный отчет | Чернова Е.И. |
| 7.10.2 | Р | Изготовление макетов животных «выполнено» | 59 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 7.10.3 | Р | Подготовка места и установка макетов животных «выполнено» | 23 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 7.11. | Р | Создание объекта «Экологической тропы» - туристическая площадка «В гостях у природы» «выполнено» | 19 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | Информационный отчет | Асовик Е.В. |
| 8. | | Создание тепличного хозяйства «выполнено» | 60 | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Отчет об окончании блока работ | Косорезова Н.В. |
| 8.1. | Р | Подготовка места для установки теплицы«выполнено» | 22 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 8.2. | Р | Изготовление и установка теплицы«выполнено» | 38 | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 9. | | Оборудование хозяйственной зоны | 79 | 01.03.2019 | 30.06.2019 | Отчет об | Елисеева Л.В. |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | «выполнено» | | | | окончании блока работ | |
| 9.1. | Р | Приобретение емкости для полива, умывальника «выполнено» | 42 | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 9.2. | Р | Подготовка места и установка емкости для полива, умывальника«выполнено» | 18 | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 9.3. | Р | Изготовление и установка шкафа для садового инвентаря«выполнено» | 19 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | Информационный отчет | Елисеева Л.В. |
| 10. | | Оборудование стола для экспериментов | 49 | 15.04.2020 | 30.06.2020 | Отчет об окончании блока работ | Косорезова Н.В. |
| 10.1. | Р | Изготовление стола для экспериментов | 35 | 15.04.2020 | 20.06.2020 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 10.2. | Р | Установка стола для экспериментов, зонта от солнца, оборудование для экспериментов | 27 | 21.05.2020 | 30.06.2020 | Информационный отчет | Косорезова Н.В. |
| 11. | | Создание «дорожек здоровья» «выполнено» | 79 | 01.03.2019 | 30.06.2019 | Отчет об окончании блока работ | Плащевая Л.Д. |
| 11.1. | Р | Разработка и утверждение эскиза «дорожек здоровья»«выполнено» | 13 | 01.03.2019 | 20.03.2019 | Информационный отчет | Плащевая Л.Д. |
| 11.2. | Р | Приобретение материала для «дорожек здоровья» «выполнено» | 35 | 21.03.2019 | 15.05.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 11.3. | Р | Подготовка места и установка ящиков-секций «дорожек здоровья», наполнение природным материалом для установки «дорожек здоровья» «выполнено» | 31 | 16.05.2019 | 30.06.2019 | Информационный отчет | Плащевая Л.Д. |
| 12. | | Создание этнографического уголка «На ферме у бабушки» | 93 | 15.04.2020 | 31.08.2020 | Отчет об окончании блока работ | Заруднева И.А. |
| 12.1. | Р | Разработка и утверждение эскиза этнографического уголка «На ферме у бабушки» | 11 | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Информационный отчет | Заруднева И.А. |
| 12.2. | Р | Подготовка участка для высадки сельскохозяйственных культур, посев сельскохозяйственных культур | 17 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Информационный отчет | Березина Л.Б. |
| 12.3. | Р | Изготовление фигур «жителей» этнографического уголка (дед, баба, внучка) | 44 | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Информационный отчет | Заруднева И.А. |
| 12.4. | Р | Установка фигурок домашних животных и элементов «сельского двора» | 32 | 16.07.2020 | 31.08.2020 | Информационный отчет | Березина Л.Б. |
| 13. | | Создание центра интеллектуально-спортивных игр «выполнено» | 60 | 01.05.2019 | 31.07.2019 | Отчет об окончании блока работ | Косорезова Н.В. |
| 13.1. | Р | Разработка и утверждение эскиза центра интеллектуально-спортивных игр«выполнено» | 14 | 01.05.2019 | 27.05.2019 | Информационный отчет | Косорезова Н.В. |
| 13.2. | Р | Нанесение разметки для спортивных игр (классики, | 14 | 28.05.2019 | 17.06.2019 | Информационный | Косорезова Н.В. |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | змейки т.п.)«выполнено» | | | | отчет | |
| 13.3. | Р | Установка стола для игры в шахматы «выполнено» | 9 | 18.06.2019 | 30.06.2019 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 13.4. | Р | Приобретение материалов для сооружения плоскостной шахматной доски, сооружение плоскостной шахматной доски«выполнено» | 57 | 13.05.2019 | 31.07.2019 | Акт выполненных работ | Васин Р.Ю. |
| 14. | | Создание элементов вертикального озеленения | 39 | 01.04.2020 | 31.05.2020 | Отчет об окончании блока работ | Выродова Ю.В. |
| 14.1. | Р | Приобретение, изготовление и установка элементов вертикального озеленения, посадочного материала цветочных культур | 21 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Информационный отчет | Выродова Ю.В. |
| 14.2. | Р | Посев декоративных цветочных культур для вертикального озеленения | 17 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Информационный отчет | Потапенко Г.В. |
| 15. | | Увеличение видового разнообразие цветников («бордюрное» озеленение, клумбы постоянного цветения)«выполнено» | 59 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Отчет об окончании блока работ | Серикова Н.В. |
| 15.1. | Р | Подготовка эскизов (плана высадки) растений для цветников, «бордюрного» озеленения«выполнено» | 16 | 01.04.2019 | 22.04.2019 | Информационный отчет | Серикова Н.В. |
| 15.2. | Р | Приобретение посадочного материала цветочных и декоративных культур «выполнено» | 43 | 23.04.2019 | 30.06.2019 | Акт приема-передачи | Новикова Д.А. |
| 15.3. | Р | Подготовка клумб, участков около бордюра и высадка растений «выполнено» | 43 | 23.04.2019 | 30.06.2019 | Информационный отчет | Неровная Е.И. |
| 16. | | Создание рекреационно-образовательного центра «Музей природы» | 116 | 10.01.2020 | 30.06.2020 | Отчет об окончании блока работ | Макарчева А.И. |
| 16.1. | Р | Создание творческой группы | 7 | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Приказ о создании творческой группы | Маглели Д.К. |
| 16.2. | Р | Разработка и утверждение плана экспозиции «Музея природы» | 28 | 21.01.2020 | 29.02.2020 | План экспозиции | Маглели Д.К. |
| 16.3. | Р | Приобретение и изготовление экспонатов «Музея природы» | 56 | 01.03.2020 | 25.05.2020 | Акт приема-передачи | Васин Р.Ю. |
| 16.4. | Р | Установка экспонатов «Музея природы» | 12 | 26.05.2020 | 10.06.2020 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 16.5. | Р | Подготовка и утверждение паспорта рекреационно-образовательного центра «Музей природы» | 21 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Информационный отчет | Макарчева А.И. |
| 17. | | Создание рекреационно-образовательного центра «Юный фермер - экспериментариум» | 106 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Немсадзе А.В |
| 17.1. | Р | Создание творческой группы | 5 | 01.08.2020 | 10.08.2020 | Приказ о создании творческой группы | Немсадзе А.В |
| 17.2. | Р | Разработка и утверждение эскиза (перечня оборудования) для размещения в рекреационно- | 14 | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Эскиз (перечень оборудования) | Маглели Д.К. |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | образовательном центре «Юный фермер - экспериментариум» | | | | | |
| 17.3. | Р | Приобретение, изготовление оборудования в рекреационно-образовательном центре «Юный фермер - экспериментариум» | 59 | 01.09.2020 | 24.11.2020 | Информационный отчет | Немсадзе А.В. |
| 17.4. | Р | Установка оборудования в рекреационно-образовательном центре «Юный фермер - экспериментариум» | 25 | 25.11.2020 | 30.12.2020 | Информационный отчет | Васин Р.Ю. |
| 17.5. | Р | Подготовка и утверждение паспорта рекреационно-образовательного центра «Юный фермер - экспериментариум» | 21 | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Информационный отчет | Макарчева А.И. |
| | | Итого: | 613 | 01.12.2018 | 31.05.2021 | | |

3. Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тысяч руб. | Бюджетные источники, тыс.руб. | | | Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. | | |
|------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| | | | федеральный бюджет ² | областной бюджет ² | местный бюджет ² | средства хоз. субъекта | заемные средства ³ | прочие ⁴ |
| 1. | Мониторинг уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Апробация и внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет | 22,0 | - | 22,0 | - | - | - | - |
| 2.1. | Приобретение комплекта методической литературы и наглядных пособий парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного | 22,0 | - | 22,0 | - | - | - | - |

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тысяч | Бюджетные источники, тыс.руб. | | | Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. | | |
|-------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | образования «От рождения до школы» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет | | | | | | | |
| 2.2. | Создание рабочей группы по апробации и внедрению парциальной программы «Юный эколог» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Разработка рабочих программ педагогов с применением парциальной программы «Юный эколог» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет (программы для средних, старших и подготовительных групп) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Согласование и утверждение рабочих программ педагогов с применением парциальной программы «Юный эколог» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет (программы для средних, старших и подготовительных групп) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Внедрение парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы») для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет, в образовательную деятельность не менее чем в 2-х группах | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.1. | Осуществление контроля за внедрением парциальной программы «Юный эколог» в IV квартале 2019 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2. | Осуществление контроля за внедрением парциальной программы «Юный эколог» в II квартале 2019 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы») для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет, в образовательную деятельность средних, старших и подготовительных групп учреждения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1. | Осуществление контроля за внедрением парциальной программы «Юный эколог» в II квартале 2019 года | - | - | - | - | - | - | - |

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тысяч | Бюджетные источники, тыс.руб. | | | Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. | | |
|--------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | |
| 2.6.2. | Внедрение в образовательный процесс парциальной программы «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы») для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет, в образовательную деятельность средних, старших и подготовительных групп учреждения | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Организация сотрудничества с МУ ДО «Станция юных натуралистов» Белгородского района | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Проведение родительских собраний с целью привлечения родителей (законных представителей) к реализации проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Разработка планов-конспектов экскурсий и проведение экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с использованием объектов «Центра экологического воспитания» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Запуск раздела «Центр экологического воспитания» на сайте МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», размещение информации на сайте и в социальных сетях о реализации проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Создание «Экологической тропы» | 73,2 | - | 66,2 | - | - | - | 7,0 |
| 7.1. | Разработка, согласование и утверждение схем, концепций, макетов стенда «Паспорт экологической тропы», табличек по паспортизации растений | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Изготовление полиграфической продукции: стенд «Паспорт экологической тропы», табличек с наименованием растений | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | - |
| 7.3. | Анализ имеющего оборудования и составление перечня оборудования, необходимого для изготовления или приобретения | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Создание объекта «Экологической тропы» - метеоплощадка | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.1. | Разработка эскиза метеоплощадки | - | - | - | - | - | - | - |

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тысяч | Бюджетные источники, тыс.руб. | | | Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. | | |
|--------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | |
| 7.4.2. | Изготовление и приобретение необходимого оборудования метеоплощадки | 26,0 | - | 26,0 | - | - | - | - |
| 7.4.3. | Установка оборудования метеоплощадки | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. | Создание объекта «Экологической тропы» - огород-экспериментариум | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5.1. | Разработка эскиза огорода-экспериментариума , подготовка и утверждение схемы высадки сельскохозяйственных культур и лекарственных трав | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5.2. | Подготовка места для размещения огорода-экспериментариума, создание дорожек, разметки | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5.3. | Посев сельскохозяйственных культур и лекарственных трав | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6. | Создание объекта «Экологической тропы» - альпинарий | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6.1. | Разработка и утверждение эскиза альпинария | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6.2. | Приобретение растений, камней, подготовка места для альпинария | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6.3. | Высадка растений, установка камней | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7. | Создание объекта «Экологической тропы» - «Сухой ручей» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7.1. | Разработка и утверждение эскиза экспозиции «Сухой ручей» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7.2. | Приобретение материалов для экспозиции «Сухой ручей» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7.3. | Подготовка места и изготовление экспозиции «Сухой ручей» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8. | Создание объекта «Экологической тропы» - зона отдыха у водоема | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8.1 | Разработка и утверждение эскиза зоны отдыха у водоема | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8.2 | Установка теневого навеса – беседки | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8.3 | Обустройство водоема, высадка растений | 7,0 | - | - | - | - | - | 7,0 |

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тысяч | Бюджетные источники, тыс.руб. | | | Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. | | |
|-------------|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 7.9. | Создание объекта «Экологической тропы» - зона отдыха в «можжевеловом саду» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9.1 | Разработка и утверждение эскиза зоны отдыха в «можжевеловом саду» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9.2 | Приобретение (изготовление) и установка теневого навеса – беседки | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9.3 | Подготовка места и высадка растений | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10. | Создание объекта «Экологической тропы» - «Зеленый бор» - макеты животных Белгородской области в «естественной» среде | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10.1 | Разработка и утверждение эскиза «Зеленого бора» | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10.2 | Изготовление макетов животных | 10,2 | - | 10,2 | - | - | - | - |
| 7.10.3 | Подготовка места и установка макетов животных | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.11. | Создание объекта «Экологической тропы» - туристическая площадка «В гостях у природы» | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Создание тепличного хозяйства | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - |
| 8.1. | Подготовка места для установки теплицы | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Изготовление и установка теплицы | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - |
| 9. | Оборудование хозяйственной зоны | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Оборудование стола для экспериментов | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Создание «дорожек здоровья» | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Создание этнографического уголка «На ферме у бабушки» | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Создание центра интеллектуально-спортивных игр | 51,0 | - | - | 51,0 | - | - | - |
| 13.1. | Разработка и утверждение эскиза центра интеллектуально-спортивных игр | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Нанесение разметки для спортивных игр (классики, змейки т.п.) | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - |

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тысяч | Бюджетные источники, тыс.руб. | | | Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. | | |
|------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| | | | | | | | | |
| 13.3. | Установка стола для игры в шахматы | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Приобретение материалов для сооружения плоскостной шахматной доски, сооружение плоскостной шахматной доски | 45,0 | - | - | 45,0 | - | - | - |
| 14. | Создание элементов «вертикального озеленения» | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 |
| 14.1. | Приобретение, изготовление и установка элементов вертикального озеленения, посадочного материала цветочных культур | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 |
| 14.2. | Посев декоративных цветочных культур для вертикального озеленения | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Увеличение видового разнообразие цветников («бордюрное» озеленение, клумбы постоянного цветения) | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Создание рекреационно-образовательного центра «Музей природы» | 35,0 | - | 15,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 16.1. | Создание творческой группы | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2. | Разработка и утверждение плана экспозиции «Музея природы» | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.3. | Приобретение и изготовление экспонатов «Музея природы» | 35,0 | - | 15,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 16.4. | Установка экспонатов «Музея природы» | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.5. | Подготовка и утверждение паспорта рекреационно-образовательного центра «Музей природы» | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Создание рекреационно-образовательного центра «Юный фермер - экспериментариум» | 50,0 | - | 30,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 17.1. | Создание творческой группы | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2. | Разработка и утверждение эскиза (перечня оборудования) для размещения в рекреационно-образовательном центре «Юный фермер - экспериментариум» | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.3. | Приобретение, изготовление оборудования в рекреационно-образовательном центре «Юный фермер - экспериментариум» | 50,0 | - | 30,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 17.4. | Установка оборудования в рекреационно- | - | - | - | - | - | - | - |

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тысяч | Бюджетные источники, тыс.руб. | | | Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|---|----------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | образовательном центре «Юный фермер - экспериментариум» | | | | | | | |
| 17.5. | Подготовка и утверждение паспорта рекреационно-образовательного центра «Юный фермер - экспериментариум» | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | | 252,7 | - | 133,2 | 86,0 | - | - | 33,5 |

4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | | Действия в случае наступления риска |
|-------|---|---|---|--------------------------------|---|
| | | | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | |
| 1 | Недостаток денежных средств для реализации проекта | Нарушение сроков реализации проекта | Направление средств экономии местного бюджета | Беседина Т.П. | Привлечение средств из внебюджетных источников |
| 2 | Срыв поставок оборудования | Нарушение сроков реализации проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта | Предусмотреть на этапе заключения договора штрафные санкции, контроль хода выполнения работ | Васин Р.Ю. | Применение штрафных санкций, перезаключение договора с альтернативной подрядной организацией, поставщиком |
| 3 | Низкий уровень информированности родителей о мероприятиях в рамках реализации проекта | Нарушение сроков реализации проекта | Проведение родительских собраний | Макарчева А.И. | Освещение хода реализации проекта в СМИ |

5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Бозина Н.А., исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Белгородского района | Проектный специалист 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 2 | Беседина Татьяна Павловна, заведующий МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 3 | Макарчева Анастасия Игоревна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | Администратор проекта ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 4 | Немсадзе Алена Викторовна, Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | Оператор мониторинга проекта ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 5 | Чаунина Марина Владимировна, Педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 6 | Курганская Елена Алексеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 7 | Асовик Елена Вячеславовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 8 | Цапкова Анастасия Геннадьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 9 | Седнева Галина Анатольевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 10 | Косорезова Наталья Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 11 | Чернова Елизавета Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 12 | Елисеева Людмила Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 13 | Добродомова Наталья Игоревна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 14 | Попова Елена Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | | | экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 15 | Новикова Дина Анатольевна, социальный педагог, специалист по охране труда МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 16 | Потапенко Галина Викторовна, кастелянша МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 17 | Зорина Надежда Александровна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 18 | Кулиш Инна Алексеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 19 | Выродова Юлия Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 20 | Плащевая Лариса Джоханшоевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | | | области» № _____ от _____ |
| 21 | Заруднева Инна Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 22 | Серикова Наталья Викторовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 23 | Бортник Зоя Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 24 | Маглели Дарья Константиновна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 25 | Прибылова Яна Александровна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 26 | Березина Людмила Борисовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 27 | Пескова Наталья Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | | | команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 28 | Васин Руслан Юрьевич, заместитель заведующего по АХЧ МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 29 | Неровная Елена Игоревна, специалист по кадрам МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |
| 30 | Троянский Максим Сергеевич, программист МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» | - | член рабочей группы (П), член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Белгородского района «Об утверждении команды проекта «Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области» № _____ от _____ |

6. Планирование коммуникаций

| Тема | Участник | Ответственный | Форма | Периодичность |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|---------------|
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратор проекта | Администратор проекта | Аналитическая записка | ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратор проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | ежемесячно |

