

ПАСПОРТ ПРОЕКТА №10 087 947

Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области (наименование проекта)

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация Белгородского района в лице Управление образования администрации Белгородского района	Куратор проекта: <i>Бозина Наталья Алексеевна, исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Белгородского района</i>	
Исполнитель: МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»	Руководитель проекта: <i>Беседина Татьяна Павловна, заведующий МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»</i>	
Заместитель председателя Градостроительно-инновационного Совета при главе администрации Белгородского района: <i>Губарев Владимир Иосифович, заместитель главы администрации Белгородского района, руководитель комитета строительства</i>		
Инициатор: <i>Беседина Т.П., заведующий МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»</i>		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.12.2018	дата окончания: 31.05.2021
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс.руб.):	252,7	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта: Белгородский район	Уровень сложности проекта: <i>средний</i>	Тип проекта: <i>социальный</i>
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: <i>п. 5.10.3.Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования</i>	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: <i>доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования</i>	
Наименование государственной программы Белгородской области и/или муниципальной программы Белгородского района: <i>Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»</i>	Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области и/или муниципальной подпрограммы Белгородского района: <i>Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»</i>	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 12 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К маю 2021 учебного года увеличить долю воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет с высоким уровнем экологических знаний с 18% до не менее чем 30%							
Способ достижения цели:	Создание центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области							
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:		
	Доля воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет с высоким уровнем экологических знаний к концу 2020-2021 учебного года, составляет не менее чем 30%		18%	2019	2020		2021	Справка по итогам мониторинга на дату завершения проекта
Требования к результату проекта:	Требование к результату:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:		
	Внедрена парциальная программа «Юный эколог» (вариативная часть образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет		0	2019	2020		2021	Выписка из протокола Педагогического совета о внесении изменений в ООП ДО
	Создан рекреационно-образовательный центр «Музей природы», состоящий из зала «Красная книга Белгородской области», «Юный эколог»		0	2019	2020		2021	Паспорт музея природы
	Создан рекреационно-образовательный центр «Юный фермер - экспериментариум»		0	2019	2020		2021	Паспорт образовательного центра

	Создана «Экологическая тропа» на территории учреждения	0	1	-	-	Паспорт экологической тропы
	Проведено не менее 3-х родительских собраний по реализации направлений проекта	0	1	1	1	Выписки из протоколов родительских собраний, явочные листы
	Заключен договор с МУ ДО «Станция юных натуралистов» Белгородского района о сотрудничестве	0	1	-	-	Договор о сотрудничестве
	Создан раздел «Центр экологического воспитания» на официальном сайте МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»	0	1	-	-	Скрин сайта
	Разработано и проведено не менее 10 экскурсий для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет, с методическими аннотациями по их использованию	0	4	6	-	Планы-конспекты экскурсий, отчет о проведении экскурсий
	Не менее 8 материалов о реализации мероприятий проекта размещено на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях и (или) печатных СМИ	0	2	4	2	Скрин статей на сайте в социальных группах, ссылка на статьи
	Проведено не менее 5 исследований (мониторинг) уровня сформированности экологических знаний воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» в возрасте от 4 до 7 лет	0	2	2	1	Результаты мониторинга
Пользователи результатом:	Педагоги, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»					

